

ЗМІСТ

С. Д. Бушуєв, Р. Ф. Ярошенко, Т.О. Ярошенко Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах кризи.....	3
І. В. Кононенко, М. Э. Колесник, Е. В. Лобач Процесс многокритериальной оптимизации содержания проекта при использовании методологии PMBOK.....	11
Д. Г. Безуглый Интеграция стратегии продвижения в управлении проектами.....	17
Б. В. Гайдабрус, Е. А. Дружинин Системная динамика управления «непредвиденными обстоятельствами» проекта.....	22
А. М. Возный, К. В. Кошкин, Н. Р. Кнырик Оценка сценариев развития организационных систем на основе модельных экспериментов.....	27
О. В. Малеева, Ю. А. Король Основные показатели и факторы оценки качества в системе мониторинга выполнения проекта.....	33
А. Ю Старостина, М. К. Сухонос, С. И. Чернов Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий.....	39
Т. Г. Фесенко Формування змісту портфеля інвестиційно-будівельних проектів.....	45
О. Б. Данченко, Н. І. Борисова Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики.....	52
В. В. Морозов, С. И. Рудницкий Формализация процесса идентификации конфигурации проекта.....	58
А. И. Менейлюк, И. С. Чернов, Л. В. Лобакова Выбор эффективных моделей реализации проектов в условиях изменяющейся финансовой ситуации.....	71
І. М. Флис Концептуальна модель ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів.....	76
В. М. Левыкин, М. В. Евланов Формирование структуры работ IT-проекта создания информационной системы.....	81
А. В. Шахов, М. О. Бокарева Управление рисками в судоремонтных проектах.....	87
С. Г. Кийко Моделирование процессов управления ресурсными потоками проектов.....	96

О. В. Шматко, А. В. Гога Оцінка ризику банкрутства підприємства методом нечітких множин.....	101
А. В. Шматко, Р. И. Манева Модель структури стратегического управления агрохолдингом	106
Д. К. Михнов, А. В. Михнова Технология оценивания проектных решений беспроводного сегмента информационной системы предприятия .	111
Н. В. Васильцова, И. Ю. Панфёрова Метод оценивания команды исполнителей IT-проекта.....	116
А. В. Шамов Метод формирования целевого пространства движения проектно-ориентированных организаций	121
В.Д. Шпильовий, О.А. Михальченко, А.М. Овсянкін, Ю.І.Казарінов Розроблення рекомендацій до прийняття проектних рішень на основі методології структурування функцій якості.....	127