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Результаты, полученные в настоящей работе, в дальнейшем будут ис-
пользованы при разработке программного обеспечения системы прогнозиро-
вания оценки устойчивости финансового состояния предприятия.
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Разработка программного обеспечения (далее ПО) – это сложный ком-
плексный процесс, который состоит из различных этапов. Количество этапов
разработки зависит от специфики разрабатываемого ПО и методологии раз-
работки.

Существуют различные методологии разработки ПО. Рассмотрим жиз-
ненный цикл разработки ПО, основанный на одном из самых эффективных
подходов – итеративном. Итеративный подход состоит из ряда итераций (см.
рис. 1), каждая из которых  состоит из нескольких этапов  (см. рис. 2).

Рис.1. Итеративная схема разработки ПО
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Рис.2. Схема итерации разработки ПО

Каждый этап разработки ПО можно описать с помощью математическо-
го аппарата, что позволяет моделировать жизненный цикл разработки ПО и
тем самым оценить и оптимизировать трудозатраты на разработку. Рассмот-
рим наиболее трудозатратные и сложно-оцениваемые этапы разработки.

Разработка проекта. Наиболее трудозатратный процесс разработки ПО.
С помощью формул (1) и (2) можно оценить время реализации задачи.
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В формулах (1, 2) Task Duration – время выполнения задачи, Task Size –
объем задачи (например KLOC), Productivity – продуктивность, totWebPages
– количество веб-страниц, ActualEffort – время выполнения задачи (истори-
ческие данные), higheffns – общее количество функций, newimages – количе-
ство изображений (форм).

Сборка и тестирование версии. Важный и достаточно трудозатратный
этап.
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Формулы (3, 4) – модель процесса тестирования, где  - функция слож-
ности приложения;  - значение обратно пропорциональное значению каче-
ства;  - константа испытательной фазы; cs - сложность приложения; fw -
время работы с приложением; r - количество оставшихся ошибок; dF - функ-
ция отчета непредвиденных перебоев.

Рассмотренные выше математические методы этапов разработки ПО по-
зволяют решать множество задач, которые позволяют оптимизировать про-
цесса разработки ПО.
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ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЁМА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Конец XX века характеризуется мощным рывком в развитии научно-
технического прогресса, ростом социальных противоречий, резким демогра-
фическим взрывом, ухудшением состояния окружающей человека природной
среды.

Поистине наша планета никогда ранее не подвергалась таким физиче-
ским и политическим перегрузкам, какие она испытывает на рубеже XX -
XXI веков. Человек никогда ранее не взимал с природы столько дани и не
оказывался столь уязвимым перед мощью, которую сам же создал.

Будущее биосферы стало предметом пристального внимания представи-
телей многих отраслей научного знания, что само по себе может быть доста-
точным основанием для выделения особой группы проблем экологического
прогнозирования. Разработка этих проблем является одним из важнейших
требований развития человеческой культуры на современном этапе развития
человечества.

Для государственного предприятия «Электротяжмаш» проблема эколо-
гии является особенно актуальной, т.к. это предприятие – одно из крупней-


