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У 21 сторіччі одним з найпрогресивніших підходів до ведення бізнесу є 

управління проектами. Управління проектами – це особливий вид управління 

діяльністю, що базується на попередній колегіальній розробці комплексно-

системної моделі дій з досягнення поставленої цілі і спрямований на реалізацію 

цієї моделі. За американськими оцінками застосування методології управління 

проектами забезпечує високу надійність досягнення цілей проекту та на 10-15% 

скорочує витрати на його реалізацію.  

В Україні все більше організацій застосовує технологію управління 

проектами і інтерес до цієї технології безперервно зростає, проте існує ще 

велика кількість перешкод по її застосуванню на вітчизняних підприємствах: 

 недосконала законодавча база, відсутність нормативно-правових актів, 

які регулюють діяльність підприємства; 

 відсутність державного фінансування, великі відсотки оподаткування; 

 недостатність власних коштів, що спричиняють пошук джерел 

фінансування і сприяють перспективному розвитку діяльності підприємств; 

 швидкий розвиток технологій і скорочення життєвого циклу товарів, 

технологічних процесів відповідно скорочення часу на проведення дослідних 

робіт; 

 зростання вартості досліджень у високотехнологічних галузях і 

відповідно розподіл витрат між підприємствами на їх проведення.  

Особливістю високотехнологічних підприємств є те, що вони орієнтовані 

на створення, освоєння та практичне використання технічних та технологічних 

інновацій, що визначає динаміку і якість економічного зростання, а також 

рівень конкурентоспроможності. У цій ситуації необхідний механізм 

безперервного впровадження досягнень науки у виробництво. Формування 

підходів до управління інноваційними процесами вимагає наявності стійких 

зв'язків між суб'єктами бізнес-середовища.  

Для досягнення стабільних позитивних результатів розробка проектів 

вимагає діяльності в двох паралельних напрямах. По-перше, необхідно 

залучити всіх, хто робить ставку на проект, до визначення конкретних цілей 

проекту і засобів їх досягнення. По-друге, необхідний пошук такого варіанту, 

який би забезпечував економні витрати ресурсів при реалізації проекту. 

Таким чином, управлінням міжнародними проектами в галузі високих 

технологій призведе до зменшення циклу створення інноваційного продукту, 

стабілізує виробництво, покращить якість наданих послуг та підвищить 

конкурентоспроможність як самого продукту, так і власне підприємства на 

міжнародному ринку. 


